

# Projekt Ritten 2030



Gemeinde **RITTEN**  
Comune di **RENON**

Die Liste, die aus dem Projekt „Leitbild Ritten 2030“ in Zusammenarbeit mit der Rittner Bevölkerung entstanden ist, wurde ergänzt und der aktuelle Projektstatus eingefügt.

Die verschiedenen Projekte haben den Ursprung aus verschiedenen Initiativen (Gemeinderat, Privat, Projekt 2030, Bevölkerung usw.) Die Themen wurden dann in das Leitbild 2030 und deren Projektliste übernommen.

Somit kann sich der Gemeinderat ein gutes Bild über die aktuelle Situation des Projekts machen

Am Ende Diskussion über Weiterentwicklung des Projekts

## Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

### Projektstatus

	noch kein Projektstart definiert
	Projekt in Planung oder Vorbereitung
	Projekt in Umsetzung
	<b>Abgeschlossen</b>

Stand überarbeitet

11.03.2019

### Bereich "Image, Öffentlichkeitsarbeit und Gesinnung"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
I1	Evaluierung Dachmarkenkonzept		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskussion und Festlegung der genauen Inhalte einer Evaluierung</li> <li>- Kontaktaufnahme und Angebotslegung durch Werbeagentur</li> <li>- Kontaktaufnahme mit weiteren Nutzergruppen</li> <li>- Schrittweise Umsetzung durch die versch. Nutzergruppen</li> </ul>	<b>Abgeschlossen</b>	Sonnenplateau Ritten Konsortial GmbH. Tourismusverband Gemeinde
I2	Informations-/Kommunikationstool		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recherche und Aufzeigen von "best practice" Beispielen</li> <li>- Erstellung von Ausschreibungsunterlagen</li> <li>- Angebotseinholung, Abklärung der Finanzierung, Vergabe</li> </ul>	2020	CIMA Ortsmarketing Gemeinde

# Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

Projektstatus	
	noch kein Projektstart definiert
	Projekt in Planung oder Vorbereitung
	Projekt in Umsetzung
	<b>Abgeschlossen</b>

**Stand überarbeitet**  
**11.03.2019**

## Bereich "Verkehr, Parken und Dorfgestaltung"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
V1	Mobilitätszentrum Klobenstein		- in Umsetzung wird zur Zeit gebaut - Abstimmung mit Zivilschutzzentrum	2019	
V2	Verkehrsberuhigung Klobenstein		- Umsetzung 2020 geplant - Ausarbeitung bzw. Erstellung der Projektstudie zusammen mit Konzept Arch. Messner	Apr 20	Gemeinde
V3	Gestaltung "Strickerboden"		- Umsetzung abhängig von Projektstudie Zentrum Klobenstein zusammen mit Konzept Arch. Messner	Apr 20	Gemeinde
V4	Verkehrsberuhigung Oberbozen		- Umsetzung lt. Studie von Ing. Theil, ist zum Teil erfolgt - Definition der nächsten Schritte mit Ing. Neulichedl	Mai 19	Gemeinde
V5	Gestaltung "Geschäftsmeile" Oberbozen			<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
V6	Gestaltung "Riehlplatz" Oberbozen			<b>Abgeschlossen</b>	STA/Gemeinde
V7	Parkgarage Unterinn		Prakargage mit Sportplatz	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
			- Studie zur Platzgestaltung mit Tunnel Planung Sieger Idee steht	2020	

## Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

Projektstatus
noch kein Projektstart definiert
Projekt in Planung oder Vorbereitung
Projekt in Umsetzung
<b>Abgeschlossen</b>

**Stand überarbeitet**  
 11.03.2019

### Bereich "Verkehr, Parken und Dorfgestaltung"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
				2020	
V8	Verkehrsberuhigung Unterinn		- Studie von Ing. Theil bereits liegt vor - Definition konkreter Maßnahmen und Abklärung der Finanzierung	2020	Gemeinde
V9	Informations- und Wegweisungssystem		- als erster Schritt wird CIMA das Thema aufbereiten und "best practice Beispiele" recherchieren - Vorbereitung einer Ausschreibung	zu definieren	CIMA, Gemeinde
V10	Evaluierung öffentliche WCs		- wurde bereits durchgeführt; Problem ist nicht nur Bestand, sondern auch Öffnungszeiten und Sauberkeit - Standorte weiterer WC-Anlagen sind zu prüfen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
V11	Ausbau öffentliches Wlan		- bestehende Hotspots kontinuierlich weiter ausbauen	laufend	Gemeinde
V12	Parkplatz Kirche Oberbozen		- Projekt abgeschlossen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
V13	Buswendeplatz Wangen		- Projekt in Planung und Finanzierung schon vorgesehen - Letzte Unklarheiten auszuräumen	2019	OAS Wangen
V14	Parkplatzgestaltung Lengmoos		- Projekt ist abgeschlossen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
V15	Erweiterung Parkplatz von Eyrl, Klobenstein		.- Projektierung ist abgeschlossen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde

# Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

## Projekstatus

	noch kein Projektstart definiert
	Projekt in Planung oder Vorbereitung
	Projekt in Umsetzung
	<b>Abgeschlossen</b>

Stand überarbeitet

11.03.2019

## Bereich "Verkehr, Parken und Dorfgestaltung"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
V16	Radweg Oberbozen (von Handwerkerzone)		- erster Teil bis zur Handwerkerzone befindet sich in Umsetzung	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
			- zweiter Teil (Trasse) bis Wolfsgauben ist im Bauleitplan eingetragen	2019	Gemeinde
			- es gibt noch Probleme mit den Bahnübergängen		Gemeinde
			- Wolfsgruben bis Oberbozen wird an Lösungen gearbeitet	2020	Gemeinde
V17	Ausbau Straße Zaberbachl in Klobenstein und Errichtung eines Kreisverkehrs		- bereits abgeschlossen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
V18	Ausbau des Gehsteigenetzes		- Bau von Gehsteigen in Klobenstein (Gaiderin - Kematen) sowie in Oberinn von Kreuzung Mairzuegg bis Bachmann	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
			- Gehsteig Unterinn - St. Sebastian sowie	<b>Abgeschlossen</b>	
			- Gehsteig Weber in Moos Richtung Gasterer See; Projekt in Ausarbeitung	<b>Abgeschlossen</b>	
V19	Verbreiterung der Dorfeinfahrt Wangen		- bereits in Umsetzung	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
V20	Bau von Bushaltestellen		- Maria Saal	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
			- Mittelberg	2019	Gemeinde
V21	Erweiterung/Überdachung Bauhof		- bereits in Umsetzung	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
V22	Straßenausbau und Sanierung		- Sanierung Straße Rosswagen-Pemern	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
			- Ausbau Straße Tann-Pemern in Ausschreibungsphase	<b>Abgeschlossen</b>	
			- Straße Lengstein/Barbian - Eingriff 1 oder 2 (Bergmauern vor Penzl)	<b>Abgeschlossen</b>	
			- Sanierung Zufahrtsstraße Maria Himmelfahrt	<b>Abgeschlossen</b>	
V23	Verbesserung Einfahrtbereich Gewerbegebiet Unterinn Finstral/Loacker		- bereits geplant; wird vom Land finanziert	2020	Gemeinde/Land
V24	Erweiterung Dorfeinfahrt Oberbozen		- in Planung, Konzept fehlt aber noch - nächste Schritte zu definieren (Beauftragung Ing. Neulichel/ Machbarkeitsstudien)	noch offen	Gemeinde

## Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

Projektstatus	
	noch kein Projektstart definiert
	Projekt in Planung oder Vorbereitung
	Projekt in Umsetzung
	<b>Abgeschlossen</b>

**Stand überarbeitet**  
**11.03.2019**

### Bereich "Bauen, Wohnen und Urbanistik"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
B1	Geschäftsflächenmanagement		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahme der leerstehenden Objekte</li> <li>- Kontaktaufnahme mit den Hausbesitzern und Abklärung der Aktivitäten</li> <li>- Ausarbeitung von Nutzungsvorschlägen und Werbungsmaßnahmen</li> <li>- Durchführung von Werbungsmaßnahmen, laufende Koordination</li> </ul>	<p><b>Abgeschlossen</b></p> <p style="text-align: center;">Laufen</p>	<p>Gemeinde</p> <p>Orstmarketing</p>
B2	Bestandserhebung leer stehender Wohnungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sekundärstatistische Erhebung</li> <li>- Durchführung einer Befragung bei den Eigentümern</li> <li>- Abklärung der weiteren Nutzungsvorstellungen</li> <li>- Ausarbeitung von Nutzungsvorschlägen und Werbungsmaßnahmen</li> </ul>	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
B3	Rathaus Klobenstein - Sanierung und Umbau Steueramt			<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
B4	Erweiterung Friedhof Lengmoos			<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde

## Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

Projektstatus
noch kein Projektstart definiert
Projekt in Planung oder Vorbereitung
Projekt in Umsetzung
<b>Abgeschlossen</b>

<b>Stand überarbeitet</b>
<b>11.03.2019</b>

### Bereich "Tourismus, Freizeit und Sport"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
T1	Ausbau und Beschilderung Wander-/Radwege		<ul style="list-style-type: none"> <li>- es besteht eigene Arbeitsgruppe im Tourismusverein zu dem Thema</li> <li>- laufende Evaluierung und Verbesserung erfolgt durch Arbeitsgruppe</li> <li>- Radwege werden aus versicherungstechn. Gründen (zu schmal) nicht beschildert</li> </ul>	April	Tourismusverband, Arbeitsgruppe
T2	Neunutzungskonzept Freigelände Arena		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung der Adaptierung Eisring befindet sich in Ausschreibungsphase</li> <li>- erste Phase wird im Sommer 2016 umgesetzt</li> <li>- zweite und dritte Phase</li> <li>- Erstellung der Nutzungskonzepte</li> </ul>	<b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b> 2019	Gemeinde
T3	Sport-/Bolzplatz Unterinn		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau neuer Spielplatz, Sportplatz, Fußballfeld und Parkflächen für PKW</li> </ul>	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
T4	Angebotspackages		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen sind zu definieren</li> </ul>		Tourismusverband
T5	Evaluierung "Kinder- und Freizeitattraktionen"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung Evaluierung bestehender Kinder- und Freizeitattraktionen</li> <li>- Einrichten einer Arbeitsgruppe zur Ideenfindung, ev. mit Ideenwettbewerb</li> <li>- "Familienweg" von Oberbozen zum Lobishof, ist bereits in Planung</li> <li>- Bergstation Rittner Horn mit Kinderattraktionen, ist bereits in Planung</li> </ul>	<b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b> 2019	Gemeinde und Tourismusverein
T6	Ausbau der Wanderwege		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau eines Wanderweges von Oberplatten bis Römerweg</li> </ul>	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde

# Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

Projektstatus	
	noch kein Projektstart definiert
	Projekt in Planung oder Vorbereitung
	Projekt in Umsetzung
	<b>Abgeschlossen</b>

**Stand überarbeitet**  
11.03.2019

## Bereich "Tourismus, Freizeit und Sport"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
T7	Ausweisung neuer Tourismuszonen		- Tourismuszone Pemmern, Spögler Bauleitplan bei Land zur Genehmigung	Jul 05	Landschaftsschutz
			- Tourismuszone Pemmern "Larch", ok Bauleitplan einzutragen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinderat
			- Tourismuszone Pemmern "Zirm", ok Bauleitplan einzutragen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinderat
			- Tourismuszone Piperbüchel, ok Bauleitplan einzutragen	<b>Abgeschlossen</b>	
			- Tourismuszone Drischübel Spögler, Grundablässe mit Gemeinde zu klären		Gemeinde
			- Tourismuszone Hotel Bemelmans, Grundsatzanfrage alles noch zu klären		Gemeinde
			- Tourismuszone Hotel Signater Hof, Grundsatzanfrage alles noch zu klären		Gemeinde
			- Tourismuszone Hotel Post-Gloriette, Grundsatzanfrage alles noch zur klären		Gemeinde
T8	Rittnerhorn Anlagen aufwerten		- Talstation Umbau geplant	2020	Gemeinderat
			Projekt 2028 Erstellen alle und Finanzierung sicher	<b>Abgeschlossen</b>	
			Projekt 2028 Revisionen alle	2019-2020	Rittnerhorn AG
			Projekt 2028 Familienweg	2019-2020	
			Projekt 2028 Rodelbahn	2019	
			Projekt 2028 Rad Flow-rail	2020	
			Projekt 2028 Marketing, Geschäftsführung und Verwaltungsrat	2019	
			Projekt 2028 Beschneigung fertigstellen	2019	
T9	Schwimmbad Klobenstein		- Anschluss an Fernheizwerk, abgeschlossen - Verbesserungen Struktur (Duschen, Fenster, Kinderbecken, Gestaltung) - Schwimmbadtechnik abgeschlossen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde



## Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

Projektstatus	
noch kein Projektstart definiert	
Projekt in Planung oder Vorbereitung	
Projekt in Umsetzung	
<b>Abgeschlossen</b>	

Stand überarbeitet

11.03.2019

### Bereich "Kultur, Vereine und Veranstaltungen"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
K1	Digitaler Veranstaltungskalender		- Definition konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Systems		Gemeinde
K2	Abstimmungsrunden Veranstalter		- gemeinsames Treffen und Fixierung aller Veranstaltungen - Ausarbeitung möglicher Verbesserungen bei den Veranstaltungen	Jedes Jahr	Gemeinde Gemeinde, Veranstalter

# Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

Projektstatus	
	noch kein Projektstart definiert
	Projekt in Planung oder Vorbereitung
	Projekt in Umsetzung
	<b>Abgeschlossen</b>

**Stand überarbeitet**  
**11.03.2019**

## Bereich "Wirtschaft, Betriebe und Angebot"

Nr	Projektbezeichnung	Priorität	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
W1	Aufbau Ortsmarketing		- Initiativgruppe hat ein Konzept erarbeitet Aufgaben: Events Organisieren: Arena, Toursimus, HDS, Ortsmarketing usw.	Abgeschlossen	Verbände, Gemeinde
			- Finanzierung, Infrastruktur, Personal, Zuständigkeiten wurden definiert, nur noch Details zu klären	Abgeschlossen	
			- Ausarbeitung Aktionsplan und Start mit ersten Aktivitäten durch Operativen Be	Abgeschlossen	
			- Stelle wird zur Zeit ausgeschrieben - Ausarbeitung Aktionsplan und Start mit ersten Aktivitäten	Abgeschlossen	
W2	Internet-Plattform Wirtschaft		- Erstellung Konzept, Ausschreibung, Abklärung Finanzierung, Vergabe - Infoschreiben mit Fragebogen an alle Betriebe		Ortsmarketing CIMA
			- Aufbau der Plattform		
W3	Gemeinschaftliche Kundenbindungsaktionen		- Entscheidung über die Aktion (Glücksbon, Sammelpass, etc.) - Organisation und Akquirierung der Betriebe - Umsetzung mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit		Ortsmarketing CIMA
W4	Koordinationstreffen Gastro-Öffnungszeiten		- Erhebung der aktuellen Öffnungszeiten aller Gastro-Betriebe - Ausarbeitung einer neuen Öffnungszeiten-Regelung - Bewerbung und Kennzeichnung, ev. mittels elektronischer Informationstafeln Homepage-Infos und Handy-App		Gemeinde und Tourismusverein Ortsmarketing
W5	Ausbau Glasfasernetz		- Verlegung der Leerrohre für ADSL erfolgt kontinuierlich mit anderen Grabungsbauvorhaben - Handwerkerzone Arbeiten abgeschlossen - Projekte Oberbozen 1. Teil	Abgeschlossen	Gemeinde
			- Projekte Lengstein, Wangen ausgeschrieben	2019	
			- Projekt Unterinn, Kobenstein zu projektieren	2010	
W6	Infrastrukturen in der Handwerkerzone Klobenstein - 3. Norderweiterung		- Projekt abgeschlossen	Abgeschlossen	Gemeinde

# Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

## Projektstatus

	noch kein Projektstart definiert
	Projekt in Planung oder Vorbereitung
	Projekt in Umsetzung
	<b>Abgeschlossen</b>

**Stand überarbeitet**

**11.03.2019**

## Bereich "Soziales, Kinder/Jugend und Senioren"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
S1	Ausbau Kinderbetreuung		- Tagesmütterplätze sind ausreichend vorhanden - Elki ist aktiv	April <b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
S2	Evaluierung Spielplätze und Jugendtreffs		- Erhebung der Spielplätze wurde bereits vom Jugendbeirat durchgeführt - in der sanierten Freudpromenade ist ein Spielplätze geplant - in der Eylrpromenade sind zwei kinderfreundliche Aufenthaltsplätze vorgesehen - laufende Instandhaltung und Erneuerung aller Spielplätze	<b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
S3	Jugendkultur		- seit 2010 besteht der Jugendbeirat  - Neustrukturierung der Jugendbewegung und Organisation von Events von und für Jugendliche	Mai/Juni	Gemeinde  Gemeinde, Jugenddienst
S4	Neubau Zivilschutzzentrum Ritten		- Projekt ist in Planungsphase - Ausschreibungen und Grundankauf - Arbeiten beginnen	2019 <b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
S5	Evaluierung Barrierefreiheit		- Umsetzung ist bereits erfolgt	<b>Abgeschlossen</b>	
S6	Öffentliche Werkstatt		noch nichts geplant		
S7	Feuerwehrrhalle Atzwang		- befindet sich in Ausführungsplanung - Umsetzung	2019	Gemeinde

# Projektliste "Ritten 2030" Status 11.03.19

## Projektstatus

noch kein Projektstart definiert
Projekt in Planung oder Vorbereitung
Projekt in Umsetzung
<b>Abgeschlossen</b>

**Stand überarbeitet**

**11.03.2019**

## Bereich "Natur, Ökologie und Nachhaltigkeit"

Nr	Projektbezeichnung	Projektstatus	Vorgehensweise	Zeitplan	Wer?
N1	Errichtung von Elekroladestationen		- Projekt wurde von der Mobilitätsgruppe bestätigt - vorgeschlagen wurden Raika Klobenstein (wird bereits realisiert) sowie Mobilitätszentrum und Riehlplatz	2019 2019	Gemeinde Bezirksgemeinschaft
N2	Trinkwassernetz Ritten		- Erneuerung der Leitungen in der Trink- und Löschwasserversorgung Gissmann, Erneuerung der Trinkwasserleitung Wangen	2019	Gemeinde
N3	Verlegung von Freileitungen		- Förderung der unterirdischen Verlegung von Freileitungen		Gemeinde
N4	Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude		- Grundschule Oberbozen - Umbau, Erweiterung und energetische Sanierung - Grundschule Oberinn - Umbau und energetische Sanierung und Neubau Kindergarten, Vereinsraum - Energetische Sanierung Kindergarten und Vereinshaus Lengstein	<b>Abgeschlossen</b> 2019 2021	Gemeinde
N5	Erneuerung öffentliche Beleuchtung		- laufende Umrüstung auf LED Beleuchtung und Einbau von Dimmstufen	2016	Gemeinde
N6	Präsentation Erdpyramiden		- Ausbau der Erdpyramiden Lengmoos, Oberbozen und Unterinn als Attraktionen - Gehsteig Erdpyramiden Lengmoos - Maria Saal und Pyramidenweg in Oberbozen - Erdpyramiden erschließung Signat in Planung	<b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b> noch offen	Gemeinde
N7	Sanierung Mülldeponie Höllenbach		- abgeschlossen	<b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
N8	Erneuerung der Regenwasserableitung		- Erneuerung der Regenwasserableitung Gewerbegebiet Unterinn in Ausführung - Ableitung Regenwasser Oberbozen - Teil 3 - Ableitung Regenwasser Oberbozen - Teil 4 Rinner	<b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde
N9	Instandhaltung und Erweiterung Kläranlagen		- Bau einer Kompostieranlage bei der Kläranlage Siffian zusammen mit Bioheizwerk - außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Kläranlagen	<b>Abgeschlossen</b> laufend	Gemeinde
N10	Abwasseranlagen		- Hauptsammler und Ortskanalisation Baiern-Lengstein in Ausführung - Ortskanalisation Rössler, Gebrack in Ausführung	<b>Abgeschlossen</b> <b>Abgeschlossen</b>	Gemeinde



Gemeinde **RITTEN**  
Comune di **RENON**

Diskussion über Weiterentwicklung des Projekts